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Lavori

set-25

ott-25
Giorni 30

Giorni 31
Allestimento cantiere

Raschiatura, asportazioni piccole

radici e diserbo _

Pavimentazione marciapiedi

Smobilizzo cantiere

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori

Il progettista
Geom. Giuseppe Loprete
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